



ประกาศ อบต.แหลมประดู่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่อบต.แหลมประดู่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
อบต.แหลมประดู่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอิทธิพัทธ์ ชัตติยะเตชะตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
อบต.แหลมประดู่ (E๖๗๐๔๐๐๐๖๒๗๙) ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนทางหลวง หมู่ที่ ๖ (บริเวณหลังบริษัท CH แมชชีนเนอรี จำกัด) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร	๑,๘๐๗,๐๐๐.๐๐	๐๓/ ๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนทางหลวง หมู่ที่ ๖ (บริเวณหลังบริษัท CH แมชชีนเนอรี จำกัด) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร	๑,๘๐๗,๐๐๐.๐๐	๐๕/ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่กำหนด)			พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่กำหนด)		